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і функціональна моделі системи 
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декомпозиції для досягнення глобальної 
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функциональная модели системы управ-
ления проектами развития электроэ-
нергетического комплекса, позволяю-
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taking into account their decomposition for 
achievement of the global purpose
Keywords: project, project management, 
project management system
43
Энергосберегающие технологии и оборудование
Введение
Особенностью больших систем государственного 
назначения, таких как комплексная система управ-
ления атомными электростанциями, единая элек-
троэнергетическая система, единая газотранспорт-
ная система является их многоуровневая, сложная 
структура, что определяет трудности проектирования 
как самого объекта управления, так и его системы 
управления. Применение формализованных методов 
управления проектами позволяет более обоснованно 
определять цели развития систем, полно учитывать 
проектные риски, оптимизировать использование 
имеющихся ресурсов и избегать конфликтных ситуа-
ций, контролировать исполнение составленного пла-
на, анализировать фактические показатели и вносить 
своевременную коррекцию в ход работ. Таким обра-
зом, система управления проектами (СУП) является 
одной из важнейших компонент всей системы управ-
ления объектом.
Понятия проект и управление проектами связаны 
с необходимостью управления изменениями. Управ-
ление проектами – это комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, предназначенных для достижения чет-
ко определенных целей в течение заданного периода 
времени и при установленном бюджете [1].
Постановка задачи исследования
Проекты ориентированы на достижение конкрет-
ных целей в рамках жестко ограниченных ресурсов 
и ограничений по времени. Для достижения постав-
ленной перед проектом цели она декомпозируется 
на несколько составляющих элементов. Ресурсы, вы-
деленные для реализации проекта в целом, также 
распределяются между целями второго уровня. Для 
каждой из этих целей назначаются сроки получения 
конечных результатов и члены команды проекта, от-
ветственные за данное направление.
После того, как проект в целом детализирован до 
целей второго уровня и определены ресурсы и огра-
ничения для достижения этих целей, описанный цикл 
декомпозиции повторяется по отношению к целям вто-
рого уровня до тех пор, пока не будет получен план дей-
ствий, детализированных до целей и задач последнего 
уровня. Таким образом, для создания СУП необходи-
мо, как минимум, выделить цели, подцели и функции.
Полученная таким образом иерархическая струк-
тура задач представляет собой дерево целей данного 
проекта.
Анализ достижений и публикаций, в которых 
предложено решение данной проблемы
На сегодняшний день разработано большое число 
методов, моделей, инструментальных средств для ис-
следования стратегий развития современной электро-
энергетики [2], для повышение уровня безотказно-
сти и безаварийности работы электроэнергетического 
оборудования, функционирования и управления тех-
ническими системами в аварийных ситуациях [3].
Выделение нерешенных вопросов общей проблемы, 
которым посвящена данная статья
Однако, перечисленные методы, модели и инстру-
ментальные средства, как правило, разработаны для 
отдельных элементов и узлов оборудования электро-
энергетического комплекса, не учитывают многоу-
ровневую сложную структуру электроэнергетических 
систем, что приводит к несогласованности отдельных 
решений, отказам и авариям в работе оборудования.
Изложение основного материала исследования
Рассмотрим систему управления проектами разви-
тия электроэнергетического комплекса (ЭЭК). Проект 
развития ЭЭК регламентируется необходимыми мате-
риальными, временными и финансовыми ресурсами, 
документационным обеспечением и нормативными 
документами; исполнителями работ, используемыми 
технологиями и применяемыми методиками; целями и 
критериями оценки выполнения проекта. Результатом 
внедрения системы управления проектами развития 
электроэнергетического комплекса является повыше-
ние эффективности управления электроэнергетиче-
ским комплексом.
Дерево целей проекта развития электроэнергетиче-
ского комплекса описывает общую цель СУП – эффек-
тивное управление проектной деятельностью электро-
энергетическим комплексом и ее декомпозицию на 
подцели. 
Для эффективного управления проектной деятель-
ностью электроэнергетического комплекса с использо-
ванием системного подхода, на основании предложен-
ного дерева целей выделим подцели и функции. Цель, 
подцели и функции, обеспечивающие достижение та-
ких целей, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Цель, подцели и функции управления проектной деятельностью ЭЭК
Наименование цели Обозначение
Эффективное управление проектной деятельностью электроэнергетического комплекса SysGoal
Обеспечение реализации проектов резервирования основного электроэнергетического оборудования UnSys1Goal




1.1.1 Проекты резервирования трансформаторов высокого напряжения El1Fun
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Продолжение таблицы 1








1.2.2 Проекты переключения нагрузки на имеющийся трансформатор с нагрузкой меньше номинальной El22Fun




1.3.1 Обеспечение реализации проектов технико-экономического расчета выбора числа и суммарной мощности 
трансформаторов для резервирования нагрузок, присоединенных к РУ
El
31Fun
1.3.1.1 Проекты установки группы из однофазных трансформаторов в блоке с генератором El311Fun
1.3.1.2 Проекты установки повышающих трехфазных трансформаторов в блоке с генератором El312Fun
1.4 Обеспечение реализации проектов нахождения резервного трансформатора в состоянии готовности к вклю-
чению в работу 
El
4Goal




2. Проекты реализации обеспечения быстрого восстановления энергоснабжения потребителей и нормальных 
параметров отпускаемой электроэнергии при авариях или отказах оборудования
UnSys
2Goal
2.1 Проекты создания надежных послеаварийной схемы и режима работы системы, ее частей El5Goal
2.1.1 Обеспечение реализации проектов выяснения состояния отключившегося и отключенного оборудования 
и проектов включения его в работу, проектов восстановления схемы сети
El
51Fun
2.1.2 Обеспечение реализации проектов по принятию мер для предотвращения аварийного останова оборудо-
вания из-за его повреждения или неисправности
El
52Fun
2.1.3 Проекты по локализации и ликвидации аварийной ситуации эксплуатационным персоналом, по обеспече-
нию безопасности людей, сохранности оборудования
El
53Fun
2.1.4 Проекты по уменьшению недоотпуска электрической и тепловой энергии, которые являются следствием 
технологических нарушений в работе оборудования.
El
54Fun
2.2 Проекты по соблюдению персоналом инструкций по работе с электроэнергетическим оборудованием. El6Goal
2.2.1 Проекты по обеспечению дополнительного изучения и обязательного наличия на местах инструкций по 
эксплуатации оборудования и ликвидации аварий. 
El
61Fun
2.2.2 Проекты по соблюдению персоналом последовательности оперативных переключений El62Fun
2.2.3 Проекты по соблюдению персоналом последовательности выполнения проверочных операций устройств El63Fun
2.2.4 Проекты по соблюдению персоналом последовательности качественной проверки соответствия устройств 
и элементов схем РЗА первичным схемам. 
El
64Fun




3.1 Проекты по обучению оперативного персонала энергосистемы El7Goal
3.1.1 Отдающий и принимающий команду должны четко представлять порядок производства операций, до-
пустимость их выполнения по состоянию схемы, режиму оборудования
El
71Fun
3.1.2 Проекты по обучению оперативного персонала, находящегося на дежурстве, непосредственно обслужи-
вающего оборудование энергосистемы: во время ликвидации аварии персонал остается на рабочих местах, 
принимая все меры к сохранению оборудования в работе, а если это невозможно - к его отключению.
El
72Fun
3.1.3 Проекты по обучению оперативного персонала, находящегося на дежурстве, непосредственно обслужи-
вающего оборудование энергосистемы: сохранение персоналом спокойствия при изменении режима, возник-
новении неполадок, выполнение указаний инструкций и распоряжений старшего персонала, недопущение 
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3.1.4 Проекты по обучению оперативного персонала, находящегося на дежурстве, непосредственно обслужива-
ющего оборудование энергосистемы: ликвидация аварий в электроустановках должна производиться в соот-
ветствии с инструкциями. При этом не должны допускаться никакие отступления от ПТБ.
El
74Fun
3.1.5 Проекты по проведению необходимых оргтехмероприятий, тренировок, в т. ч. с использованием тренаже-
ров, инструктажей оперативного персонала и дежурного персонала
El
75Fun
3.2 Проекты по обучению диспетчера и оперативного персонала энергосистемы El8Goal
3.2.1 При ликвидации аварии все распоряжения должны выполняться немедленно, за исключением тех, кото-
рые может представлять угрозу безопасности людей, сохранности оборудования;
El
8Fun
3.3 Проекты по целевому обучению ремонтного персонала и персонала по техобслуживанию El9Goal
3.3.1 Проекты по целевому обучению ремонтного персонала и персонала по техобслуживанию ремонту комму-
тационной аппаратуры и электродвигателей
El
91Fun




4 Обеспечение реализации проектов по детальному анализу причин возникновения и развития аварий. UnSys4Goal
4.1 Обеспечение реализации проектов по расследованию технологических нарушений в работе оборудования El10Goal
4.1.1 Обеспечение проектов по более детальному анализу результатов расследования всех нарушений. El101Fun
4.1.2 Проекты по привлечению заводов-изготовителей, проектных, монтажных, наладочных, ремонтных орга-
низаций к участию в работе комиссий по расследованию нарушений
El
102Fun
4.1.3 Обеспечение реализации проектов по правильной оценке аварийных ситуаций. El103Fun




4.2.1 Проекты по повышению ответственности персонала за нарушение требований ПТЭ, инструкций El11Fun
5. Обеспечение реализации проектов по повышению качества и своевременности осмотров, проведения изме-
рений, технического обслуживания и ремонтов основного электроэнергетического оборудования
UnSys
5Goal
5.1 Проекты по повышению качества и своевременности осмотра устройств El12Goal




5.1.2 Проекты по повышению качества и своевременности проведения анализа измерений и испытаний обо-
рудования, отработавшего эксплуатационный срок службы
El
122Fun
5.1.3 Проекты по повышению качества и своевременности проведения анализа измерений и испытаний обо-
рудования, отработавшего эксплуатационный срок службы
El
123Fun
5.2 Проекты по реконструкции электрических сетей El13Goal
5.2.1 Проекты по реконструкции электрических сетей на основе применения современного оборудования и 
технологий, основанных на изучении механизмов старения оборудования и прогнозировании ожидаемых 
oтказов и срока жизни оборудования
El
13Fun
5.3 Проекты по обеспечению ТО и ремонтов оборудования в процессе их эксплуатации El14Goal
5.3.1 Проекты по детальному анализу некачественного ремонта или ТО для проведения более глубокого анали-
за причин и выработки адекватных мер по предотвращению нарушений
El
14Fun




6.1 Проекты по расчистке трасс ВЛ от деревьев и поросли, меры по предупреждению загорания камышей, 
травы, хлебных массивов под проводами ВЛ
El
151Fun
6.2 Обеспечение реализации проектов по наложению штрафов и привлечению к ответственности за демонтаж 
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Для удобства формализации описанных целей, 
подцелей и функций используем их представление в 
виде графа. Каждой вершине такого графа соответ-
ствует цель, подцели или функции.
Для формализации структурных схем целей и 
функций целесообразно использовать модифициро-
ванный язык регулярных схем алгоритмов (РСА) с 
построением на базе его регулярных схем системных 
моделей (РССМ). РССМ необходимо представить в 
виде, позволяющем полноценно описать формализу-
емые структуры. Соответственно для структурных 
схем целей и функций [4]
jR f(Goal ,e, ,Goal)
•
= ∅ ,             (1)
jR f(Fun ,e, ,Fun)
•
= ∅ ,                       (2)
где f – закон комбинации базовых процессов РСА;
Goalj , Funj– элементы алгебры операторов R0, опре-
деляющие соответственно цели управления и функ-
ции проектной деятельности электроэнергетического 
комплекса;
e – тождественно-эквивалентный оператор; 





 – процесс умножения элементов соот-
ветственно целевой и функциональной моделей (по-
следовательное выполнение операторов целей строго в 
порядке их очередности), обозначается « ^ »;
В общем виде целевая модель управления проект-
ной деятельностью ЭЭК с использованием модифици-
рованного языка РСА представим выражением 
где UnSysтGoal , m=1..6 – структурные элементы созда-




Данная модель описывает цели управления проект-
ной деятельностью электроэнергетического комплек-
са (Sys) с учетом декомпозиции на подцели (UnSys).
С учетом декомпозиции цели на элементы (El) це-
левая модель управления проектной деятельностью 
ЭЭК имеет вид
Функциональная модель управления проектной 
деятельностью ЭЭК с использованием модифициро-
ванного языка РСА представим выражением вида
Данная модель описывает функции управления 
проектной деятельностью ЭЭК с учетом декомпози-
ции на элементы (El) для достижения глобальных 
целей объекта.
Выводы из данного исследования
Таким образом, представление деятельности ЭЭК 
в виде системы управления проектами представля-
ет собой сложную, многоуровневую структуру, ко-
торая описывает систему по уровням декомпозиции. 
Основной целью создания такой системы является 
обеспечение безотказной и безаварийной работы 
электроэнергетического оборудования, повышение 
эффективности работы всего электроэнергетического 
комплекса.
Разработанные целевые и функциональные модели 
управления проектной деятельностью ЭЭК позволяют 
описать цели и функции управления системы с учетом 
их декомпозиции для достижения глобальной цели.
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